

Hej alla Baltic-grannar,

Det vänliga vädret gör det enklare att gjuta och montera vilket tillåter fullt fokus på själva produktionen - det innebär att stomresningen på Baltic fortskrider något snabbare än plan.

Hus 4 har fått ytterligare en våning under februari och får sitt slutliga antal våningar, dvs 9 stycken, om ca två veckor.

Hus 3 som med sina tre trapphus mot Baltic Gränd är det största huset i kvarteret, har byggt på två våningar och Hus 6 närmast skolan börjar få sina pelare.


I och med det är produktionen av samtliga hus med hyresrätter nu igång.

Som vi berättat i separata mail, inträffade det en arbetsplatsolycka som medförde besök av ambulans, polis och sedermera även arbetsmiljöverket – allt enligt etablerad svensk praxis.

Lyckligtvis orsakade händelsen inga bestående men för den lettiske stommontör som fick skräp i sitt öga. Han kommer tillbaka fullt återställd till sitt arbete här på Baltic i mitten av mars.

Förutom fortsatt stommontage blir månaden fylld med fönstermontering och tätskiktssvetsning utomhus. Innanför stommen pågår rör- och ledningsinstallationer, vilket brukar hänga ihop med håltagning i betong. Betongbilningen och -spårningen görs ofta med hjälp av vatten som dämpar både ljud- och dammalstring. Speciella dammsugare används också, som på de flesta svenska byggarbetsplatser som arbetar med betong.

Mot slutet av mars hoppas vi på att det verkliga Baltic liknar denna 3D-bild:



Med denna målbild önskar vi trevlig Fettisdag och påminner om mailadressen där projektet kan nås:

Info.baltic@boxbygg.se

Vänliga hälsningar från
Baltic-projektet